

# 石河子大学 实验设备处文件

实验设备处〔2016〕6号

---

## 关于“一省一校工程”教学实验平台建设项目 执行情况的通报

各建设项目承担单位、建设项目负责人：

为贯彻 2016 年 7 月 31 日学校“一省一校工程”建设领导小组加快推进“一省一校工程”建设项目执行完成会议精神要求，加速建设项目执行进程，各建设项目承担单位、建设项目负责人按照《加快推进“一省一校工程”教学实验平台与科研共享平台建设项目执行工作安排》，加快了已到货设备的验收、到货设备补充协议签订，截止到目前，“一省一校工程”教学实验平台 31 个建设项目，已 100%完成资金支付的项目 14 个，已完成 90%以上资金支付的项目 6 个，未达到 90%资金支付的项目 11 个，现将教学实验平台建设项目承担单位执行情况及未完成项目情

况进行通报，望未完成的学院、项目负责人高度重视，于12月15日前完成教学实验平台建设项目仪器设备资金支付。

- 附件：1. 教学实验平台建设项目承担单位执行情况  
2. 教学实验平台建设项目未完成资金支付情况统计表

石河子大学实验设备处  
2016年11月11日

A red circular official seal of Shihezi University Experimental Equipment Office. The seal contains the university's name in Chinese and Uyghur, a star in the center, and the number 6590010032323.

## 附件 1

### 教学实验平台建设项目承担单位执行情况

单位：万元

| 项目承担单位   | 合同金额    | 已完成金额    | 未完成金额   | 完成度     |
|----------|---------|----------|---------|---------|
| 医学院      | 1455    | 1455     | 0       | 100.00% |
| 生命科学学院   | 517.107 | 517.107  | 0       | 100.00% |
| 体育学院     | 104.3   | 104.3    | 0       | 100.00% |
| 农学院      | 530.6   | 530.6    | 0       | 100.00% |
| 动物科技学院   | 358.1   | 358.1    | 0       | 100.00% |
| 药学院      | 376.1   | 376.1    | 0       | 100.00% |
| 经管学院     | 256.2   | 251.44   | 4.76    | 98.14%  |
| 外国语学院    | 647.2   | 619.6    | 27.6    | 95.74%  |
| 食品学院     | 331     | 304.4    | 26.6    | 91.96%  |
| 文学艺术学院   | 216     | 195.48   | 20.52   | 90.50%  |
| 信息工程学院   | 842.3   | 742.42   | 99.88   | 88.14%  |
| 师范学院     | 193.8   | 169.3096 | 24.4904 | 87.36%  |
| 机电学院     | 825.4   | 662.3    | 163.1   | 80.24%  |
| 政法学院     | 107.8   | 82.14    | 25.66   | 76.20%  |
| 化学化工学院   | 1056    | 744.16   | 311.84  | 70.47%  |
| 水利建筑工程学院 | 1013    | 676.46   | 336.54  | 66.78%  |
| 理学院      | 1025    | 651.85   | 373.15  | 63.60%  |

备注：“已完成”是指已支付/已验收/已到货并签订补充协议；

“未完成”是指未到货/未签订补充协议。

数据统计截止日期 2016 年 11 月 10 日



## 附件 2

教学实验平台建设项目未完成资金支付情况统计表

单位: 万元

| 学院       | 项目名称          | 设备名称            | 未完成金额   |
|----------|---------------|-----------------|---------|
| 机电学院     | 工程训练中心        | 发动机动力性能及传动综合平台  | 41.5    |
|          |               | 机械传动机构试验台及测绘模具  | 121.6   |
| 外国语学院    | 语言教学实验中心      | 同声传译成套设备        | 27.6    |
| 水建学院     | 建筑设计实验中心      | 建筑材料教学科研设备      | 11      |
|          |               | 建筑声学分析仪等小型进口设备  | 37.98   |
|          | 水利工程实验中心      | 电化学设备           | 66      |
|          |               | 流体静力学综合实验仪等设备   | 71.56   |
| 土木工程实验中心 | 水泥胶砂抗折抗压试验机   | 150             |         |
| 政法学院     | 法学实验中心        | 模拟法庭            | 25.66   |
| 理学院      | 地理综合实验室       | 电热恒温干燥箱等国产设备    | 35.17   |
|          |               | 国产显微镜类          | 3.58    |
|          | 基础物理综合实验中心    | 电热恒温干燥箱等国产设备    | 2.52    |
|          |               | 牛顿定律实验仪等进口物理设备  | 96.28   |
|          |               | 数字智能化热学综合实验平台等  | 235.6   |
| 化学化工学院   | 基础化学综合实验中心    | 阿贝折光仪等国产设备      | 199.96  |
|          |               | 气相色谱、高效液相色谱进口设备 | 111.88  |
| 文学艺术学院   | 艺术传媒综合实验中心    | 玉石雕刻机等设备        | 20.52   |
| 信息工程学院   | 计算机基础综合实验中心   | 投影机及多媒体控制台等设备   | 24.9    |
|          | 计算机科学综合实验中心   | 投影机及多媒体控制台等设备   | 5.48    |
|          | 网络与通信实验中心     | 嵌入式试验系统等        | 69.5    |
| 师范学院     | 教师教育综合实验中心    | 实验桌椅            | 12.3704 |
|          |               | 投影机及多媒体控制台等设备   | 5.61    |
|          |               | 电热恒温干燥箱等国产设备    | 6.51    |
| 经管学院     | 经济与管理综合实验中心   | 投影机及多媒体控制台等设备   | 4.76    |
| 食品学院     | 食品科学与工程综合实验中心 | 100L啤酒实验生产线     | 26.6    |

石河子大学实验设备处

2016年11月11日