

石河子大学实验设备处文件

实验设备处〔2016〕2号

关于印发“加快推进‘一省一校工程’教学 实验平台与科研共享平台建设项目 执行工作安排”的通知

各项目建设承担单位、项目建设负责人：

为贯彻落实2016年7月31日学校“一省一校工程”建设领导小组工作会议精神要求，加速推进“一省一校工程”建设项目执行完成，暑期认真梳理了“教学实验平台”、“科研共享平台”建设项目执行完成情况，针对项目执行中存在的问题，现将《加快推进“一省一校工程”教学实验平台与科研共享平台建设项目执行工作安排》予以印发，请遵照执行。

- 附件：1. 加快推进“一省一校工程”教学实验平台与科研共享平台建设项目执行工作安排
2. “一省一校工程”教学实验平台建设项目仪器设备购置未执行完成情况统计表
3. “一省一校工程”科研共享平台建设项目仪器设备购置未执行完成情况统计表

石河子大学实验设备处

2016年9月2日

附件 1

加快推进“一省一校工程”教学实验平台与 科研共享平台建设项目执行工作安排

一、加快落实购置合同仪器设备到货

仪器设备尚未到货的建设项目，各项目承担单位及项目负责人于 9 月 10 日前，加快与供应商联系、督促、落实到货，须于 10 月上旬完成到货。

二、加快仪器设备购置合同补充协议签订

仪器设备已到货但不具备验收条件的建设项目，各项目承担单位及项目负责人于 9 月 26 日前，完成合同补充协议签订。

三、加快仪器设备安装、调试和验收工作

仪器设备已到货且具备验收条件的建设项目，各项目承担单位及项目负责人于 10 月上旬前，加快安装调试，及时提出验收申请，加快完成仪器设备验收工作。

四、加快建设项目执行完成

仪器设备已完成验收和已完成合同补充协议签订的建设项目，各项目承担单位及项目负责人依照“一省一校工程”相关规定，加快支付审批，于 10 月下旬前完成合同支付。

附件 2

“一省一校工程”教学实验平台建设项目仪器设备购置 未执行完成情况统计表

单位：万元

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
1	理学院 基础物理综合实验中心	电热恒温干燥箱等国产设备	BZHW-[2015]170/32	广东省中科进出口有限公司	2.52	未到货
		牛顿定律实验仪等进口物理设备	BZHW-[2015]170/42	乌鲁木齐盛华达电子有限公司	96.28	未到货
		电化学设备	JWZB(2015)Z-284/6	新疆四合恒盛电子科技有限公司	13.4	未到货
		数字智能化热学综合实验平台等物理设备	BZHW-[2015]210/20	新疆高科盛大投资有限公司	235.6	未到货
		金属比热容测定仪等物理设备	BZHW-[2015]210/18	乌鲁木齐盛华达电子有限公司	288.68	到货未签订补充协议
		物理实验室刷卡系统	BZHW-[2015]210/19	安徽省科大奥锐科技有限公司	35.276	到货未签订补充协议
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	1.58	到货未签订补充协议
2	化工学院 基础化学综合实验中心	化工化学教学科研设备	JWZB(2015)Z-284/1	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	242.5	未到货
		阿贝折光仪等国产设备	BZHW-[2015]170/29	新疆安艾得贸易有限公司	199.96	未到货
		紫外分光光度计等进口设备	BZHW-[2015]170/30	新疆迪盛国际实业有限公司	136.77	未到货
		气相色谱、高效液相色谱进口设备	BZHW-[2015]170/31	乌鲁木齐精密科学仪器有限公司	111.88	到货未签订补充协议
		进口电子天平	BZHW-[2015]170/28	新疆四合恒盛电子科技有限公司	27.55	到货未签订补充协议

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
3	师范学院 教师教育综合实验中心	实验桌椅	BZHW-[2015]210/28	新疆美顺达实验室设备有限公司	12.3704	未到货
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	5.61	未到货
		电热恒温干燥箱等国产设备	BZHW-[2015]170/32	广东省中科进出口有限公司	6.51	未到货
		计算机设备	BZHW-[2015]170/65	乌鲁木齐市时空电脑技术有限公司	39.06	未到货
		航拍飞行器等设备	BZHW-[2015]284/13	新疆新百特科技有限公司	3.4	到货未签订补充协议
4	食品学院 食品科学与工程综合实验中心	100L 啤酒实验生产线	BZHW-[2015]170/27	泽望自动化设备（上海）有限公司	26.6	未到货
		荧光分光光度计等进口设备	BZHW-[2015]170/25	新疆翰承贸易有限公司	118.09	未到货
		便携式氧和二氧化碳测试仪等 国产设备	BZHW-[2015]284/05	新疆中鑫伟业商贸有限责任公司	103.398	到货未签订补充协议
		果蔬汁饮料实验生产线	BZHW-[2015]170/26	上海达程实验设备有限公司	47.3	到货未签订补充协议
5	文学艺术学院 艺术与传媒实验中心	玉石雕刻机等设备	BZHW-[2015]284/12	新疆牧北一重建设工程有限公司	20.52	未到货
		计算机设备	BZHW-[2015]170/65	乌鲁木齐市时空电脑技术有限公司	17	到货未签订补充协议
		实验桌椅	BZHW-[2015]210/28	新疆美顺达实验室设备有限公司	2.1398	到货未签订补充协议
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	6.638	到货未签订补充协议
		空调电视	BZHW-[2015]210/31	新疆四合恒盛电子科技有限公司	1.34	到货未签订补充协议

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
6	农学院 植物生产类专业综合实验中心	实验桌椅	BZHW-[2015]210/28	新疆美顺达实验室设备有限公司	2.34	未到货
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	1.86	未到货
		国产显微镜类	BZHW-[2015]170/18	乌鲁木齐市华力科析仪器有限公司	4.416	到货未签订补充协议
7	理学院 数学建模与仿真	实验桌椅	BZHW-[2015]210/28	新疆美顺达实验室设备有限公司	8.93	到货未签订补充协议
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	16.42	到货未签订补充协议
		空调电视	BZHW-[2015]210/31	新疆四合恒盛电子科技有限公司	6	到货未签订补充协议
8	信息工程学院 计算机基础综合实验中心	计算机设备	BZHW-[2015]170/65	乌鲁木齐市时空电脑技术有限公司	214.9	未到货
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	24.9	未到货
		空调电视	BZHW-[2015]210/31	新疆四合恒盛电子科技有限公司	17.38	未到货
9	水建学院 土木工程实验中心	流体静力学综合实验仪等设备	BZHW-[2015]161/02	新疆恒利达科技发展有限公司	71.56	未到货
		水泥胶砂抗折抗压试验机	BZHW-[2015]46/10	乌鲁木齐宝通达贸易有限公司	150	未到货
10	水建学院 建筑设计实验中心	建筑材料教学科研设备	JWZB(2015)Z-284/5	乌鲁木齐盛华达电子有限公司	11	未到货
		建筑墙体保温性能检测等设备	BZHW-[2015]46/11	北京建科源科技有限公司	99.8	到货未签订补充协议
		建筑声学分析仪等小型进口设备	BZHW-[2015]46/13	武汉鑫创想科教设备有限公司	37.98	签订补充协议未支付

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
11	水建学院 水利工程实验中心	农业水利工程教学科研设备	JWZB(2015)Z-284/4	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	59.5	未到货
		电化学设备	JWZB(2015)Z-284/6	新疆四合恒盛电子科技有限公司	66	未到货
12	外国语学院 语言教学实验中心	同声传译成套设备	BZHW-[2015]170/60	新疆凯达科技有限公司	27.6	到货未签订补充协议
		语言教学训练设备	JWZB(2015)Z-284/8	新疆凯达科技有限公司	110.9	未到货
13	信息工程学院 网络与通信实验中心	嵌入式试验系统等	BZHW-[2015]170/47	乌鲁木齐美安利德电子有限公司	69.5	未到货
		数字示波器等设备	BZHW-[2015]170/48	乌鲁木齐盛华达电子有限公司	106.836	到货未签订补充协议
14	机电学院 工程训练中心	发动机动力性能及传动综合平台	BZHW-[2015]284/08	乌鲁木齐市华尔达化工科技有限公司	41.5	未到货
		国产显微镜类	BZHW-[2015]170/18	乌鲁木齐市华力科析仪器有限公司	4.7725	到货未签订补充协议
15	机电学院 机械工程(含工业)实验中心	数控网络协同制造系统	BZHW-[2015]210/12	陕西巍晟机电设备有限公司	40.2	未到货
		工业工程综合实验系统	BZHW-[2015]210/11	陕西巍晟机电设备有限公司	135	未到货
16	经管学院 经济与管理实验中心	实验桌椅	BZHW-[2015]210/28	新疆美顺达实验室设备有限公司	12.9506	未到货
		投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	4.76	未到货
17	信息工程学院 计算机与科学实验中心	投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	5.48	未到货
		计算机设备	BZHW-[2015]170/65	乌鲁木齐市时空电脑技术有限公司	69.44	到货未签订补充协议

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
18	药学院 药学实验中心	国产显微镜类	BZHW-[2015]170/18	乌鲁木齐市华力科析仪器有限公司	16.56	到货未签订补充协议
		空调电视	BZHW-[2015]210/31	新疆四合恒盛电子科技有限公司	3.48	到货未签订补充协议
19	理学院 地理综合实验中心	电热恒温干燥箱等国产设备	BZHW-[2015]170/32	广东省中科进出口有限公司	35.17	到货未签订补充协议
		国产显微镜类	BZHW-[2015]170/18	乌鲁木齐市华力科析仪器有限公司	3.58	到货未签订补充协议
20	法学院 法学实训中心	模拟法庭	BZHW-[2015]210/26	新疆四合恒盛电子科技有限公司	25.666	未到货
21	体育学院 体育综合实验中心	投影机及多媒体控制台等设备	BZHW-[2015]210/29	新疆四合恒盛电子科技有限公司	0.96	未到货
22	医学院 医学形态实验中心	空调、电视	BZHW-[2015]210/31	新疆四合恒盛电子科技有限公司	5.2	未到货
23	动科学院 动物医学综合实验中心	国产显微镜类	BZHW-[2015]170/18	乌鲁木齐市华力科析仪器有限公司	8.2685	到货未签订补充协议
24	生命科学学院 基础生物实验教学中心	进口电子天平	BZHW-[2015]170/28	新疆四合恒盛电子科技有限公司	12.84	到货未签订补充协议

注：验货联系人 -赵老师，0993-2057065

附件 3

“ 一省一校工程” 科研共享平台建设项目仪器设备购置 未执行完成情况统计表

单位：万元

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
1	公共分析测试	高分辨场发射透射电子显微镜	BZHW- (2015) 214/01	阿拉山口万达有限责任公司	779.95	未到货
2	公共分析测试	场发射扫描电子显微镜	BZHW- (2015) 214/02	天美 (中国) 科学仪器有限公司	324.6	未到货
3	公共分析测试	分子光谱测试系统	BZHW- (2015) 214/03	新疆翰承贸易有限公司	409.99	未到货
4	公共分析测试	电感耦合等离子体质谱仪	BZHW- (2015) 214/04	乌鲁木齐宝通达贸易有限公司	238.6	到货未签订补充协议
5	公共分析测试	动态热机械分析仪	BZHW- (2015) 214/06	石河子市宏道科技有限公司	64.58	到货未签订补充协议
6	公共分析测试	电镜生物制样配套仪器设备	JWZB (2015) 252/01	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	94	未到货
7	生命学科创新共享平台	稳定气体同位素比质谱仪	BZHW- (2015) 214/10	阿拉山口万达有限责任公司	199.86	未到货
8	生命学科创新共享平台	超高效液相色谱仪串联四级杆质谱联用	BZHW- (2015) 214/11	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	365.88	到货未签订补充协议
9	生命学科创新共享平台	生物分子互作仪、等温滴定微量热仪	BZHW- (2015) 214/12	阿拉山口万达有限责任公司	299.42	到货未签订补充协议

序号	建设项目名称	设备名称	中标标号	供应商名称	合同金额	执行进度情况
10	生命学科创新共享平台	自动氨基酸分析仪	BZHW-（2015）283/01	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	61.9	未到货
11	生命学科创新共享平台	自动凯氏定氮仪	BZHW-（2015）283/02	新疆嘉润国际贸易发展有限公司	37.5	未到货
12	生命学科创新共享平台	样本库管管理系统 MSI-FIA	BZHW-（2015）283/03	乌鲁木齐祥生仪器有限公司	22.8	到货未签订补充协议
13	生命学科创新共享平台	高速冷冻离心机等设备	BZHW-（2015）214/05	北京百泰克生物技术有限公司	180.8	到货未签订补充协议
14	生命学科创新共享平台	色谱及样品处理仪器设备等	JWZB（2015）252/02	陕西科颖电子科技有限公司	298.7	未到货
15	生命学科创新共享平台	基于智能物联网的仪器设备共享管理平台	JWZB（2015）252/03	新疆汉龙思骐信息科技有限公司	89.56	到货未签订补充协议

注：验货联系人 -赵老师，0993-2057065

